

4. Dohľad nad projektmi (zaistenie kvality)

Kľúčové problémy:

- Nedostatočné skúsenosti s riadením projektov
- Nedostatočné kapacity v oblasti riadenia projektov
- Nedostatočná angažovanosť na projektoch

Prínosy:

- **Získanie** prehľadu o portfóliu projektov v organizácii (o všetkých bežiacich projektoch a ich závislostiach)
- Efektívne **využitie** zdrojov v projektoch
- **Riadenie** rizík a predpokladov projektov ich ochrana pred vonkajšími negatívnymi faktormi
- **Riadenie** projektov prostredníctvom riadenia rozsahu, času a nákladov

Výstupy:

- Prehľadný **opis** zvoleného portfólia projektov
- Priebežná **kontrola** pridelovania zdrojov na projekty
- **Šablóny a tipy a triky** na vybrané kroky projektového kontroľingu
- Pravidelné osobné **konzultácie** s projektovými manažérmi v rozsahu podľa dohody
- Telefonické / **online konzultácie** k riadeniu projektov v rozsahu podľa dohody