

3. Naštartovanie projektu

Kľúčové problémy:

- Nedostatočná príprava a špecifikácia projektu
- Nedostatočné zabezpečenie zdrojov pre realizáciu projektu.
- (Ne) angažovaný postoj kľúčových pracovníkov k projektu.
- Nejasná zodpovednosť a oprávnenia účastníkov projektu
- Nedostatočné alebo žiadne definovanie predpokladov

Cieľ:

- **Overenie** realizovateľnosti projektu a vytvorenie podmienok pre jeho úspešný rozbeh.

Prínosy:

- **Vytvorenie** dohody medzi sponzorom a projektovým tímom (zabezpečenie podpory sponzora)
- **Získanie** okamžitej angažovanosti a zodpovednosti účastníkov projektu
- **Overenie** platnosti predpokladov projektu
- **Vyriešenie** prípadných konfliktov vo vnútri projektu
- **Vyhodnotenie** a **ošetrenie** vonkajších rizík

Výstupy:

- **Vytvorenie** štruktúrovaného štartovacieho projektového dokumentu *
- **Spoločné stretnutie** so sponzorom, projektovým manažérom a projektovým tímom
- **Odovzdanie** konečnej verzie projektového dokumentu s maticou zodpovednosti pre zúčastnených *

* Dokumenty sú vypracované podľa svetovo overených metodík a prispôsobené Vašej praxi. Vyznačujú sa prehľadnosťou, zrozumiteľnosťou pre všetkých a sú vypracované vo formáte 1 max 2 A4