



Mapa práce
v MS Project
- realizačná fáza

 P300 - Príprava zobrazení
pre vykazovanie a
sledovanie projektu

 Vykazovanie stavu

 P301 Vykazovanie
reálnych dát projektu


 P302 Import dát
z externých prostredí


 Vyhodnotenie stavu projektu

 P303 Sledovanie odchýliek oproti plánu

 P304 Hodnotová
analýza

 Korekčné opatrenia

 P304 Preplánovanie
neuskutočnených činností
k aktuálnemu dátumu

 P305 Korekčné opatrenia na dosiahnutie
projektových cieľov